

CRONISTORIA PENNELLO IN SABBIA

PREMESSO CHE SINO AD OGGI GLI INTERVENTI SUL PENNELLO SONO STATI ESEGUITI PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE CON PEC, DI SEGUITO TROVATE LA CRONISTORIA RELATIVA ALL 'ANNO 2023 CHE HA PORTATO ALLA SITUAZIONE ATTUALE:

PENNELLO REALIZZATO TRA IL **28 GENNAIO ED IL 4 FEBBRAIO** DOPO AUTORIZZAZIONE MEDIANTE PEC DA PARTE DELL'UFFICIO DAMANIO DEL COMUNE

ALLA FINE DI FEBBRAIO CI CONVOCA L'UFFICIO DEMANIO CHE CI DIFFIDA DA FARE ALTRI INTERVENTI DICHIARANDO CHE DOBBIAMO FAR EFFETTUARE DA TECNICO ABILITATO I CAROTAGGI NELLO SPECCHIO D'ACQUA ED INVIARLI AL LABORATORIO ACCREDITATO PER LE ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE.

DOPO QUALCHE GIORNO SI VERIFICA UN EVENTO METEO IMPORTANTE CHE SPAZZA VIA IL PENNELLO PORTANDO LA SABBIA AD EST DELLO SESSO.

DOPO AVERE ACQUISITO I PREVENTIVI DIAMO L'INCARICO ED I CAROTAGGI VENGONO EFFETTUATI IL **21 DI APRILE** E SUCCESSIVAMENTE LE ANALISI VENGONO INVIATE IN REGIONE

IL **27 APRILE** LA REGIONE CI COMUNICA L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

IL **15 MAGGIO** CI CHIEDE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA CHE VIENE TRASMESSA DAL NOSTRO TECNICO INCARICATO

IL **7 GIUGNO** RICEVIAMO AUTORIZZAZIONE DALLA REGIONE E INOLTRIAMO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL COMUNE

IL **27 GIUGNO** RICEVIAMO AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE ED INIZIAMO I LAVORI

LA SABBIA CHE POSSIAMO PRELEVARE DENTRO LA NS CONCESSIONE NON è SUFFICIENTE A COMPLETARE IL PENNELLO

IL **5 LUGLIO** IL COMUNE CI INTIMA DI COMPLETARE LO STESSO PRELEVANDO LA SABBIA DALLO SPECCHIO D'ACQUA E QUESTO CI COSTRINGE A SPOSTARE LE BARCHE PER PROCEDERE ALLO SCAVO.

INTERVENTO INIZIATO IL GIORNO 10 ED IN CORSO, CHE RITENIAMO DI COMPLETARE ENTRO SABATO.

LE BARCHE SONO STATE SPOSTATE E SARANNO RIPORTATE ALLA BOA ASSEGNATA, CONFIDANDO CHE SULLE STESSE SIA CORRETTAMENTE APPOSTO IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE.

CERTI DELLA VOSTRA COMPrensIONE E COLLABORAZIONE.

IL CDA